V4 TECNOLOGIA BRASIL · DIGITALGOV

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

Relatório mensal de medição ao órgão — novembro de 2026

Medição comprovada e provas

Órgão	[EXISTE — nome e documentos a enviar pelo responsável]
Contrato	FIC-COM-2026-001 (referência fictícia)
Período / referência	novembro de 2026
Gerado em	2026-11-06 14:24
Classificação	Documento para o órgão

Documento gerado a partir de registros verificáveis (git, testes, evidências e registros humanos). Itens sem registro aparecem como "sem registro".

Campo	Informação
Órgão	[EXISTE — nome e documentos a enviar pelo responsável]
Contrato	FIC-COM-2026-001 (referência fictícia)
Objeto	Plataforma Integrada de Comunicação Institucional e Atendimento Digital, 18 módulos do TR (minuta cl. 2)
Período	novembro de 2026
Unidade de medição	UST · valor unitário R$ 30,00

1. Resumo da medição

Indicador	No período	Acumulado no contrato
Executado e comprovado (UST)	202,5	202,5
Valor correspondente	R$ 6.075,00	R$ 6.075,00
Aceito pelo órgão (UST)	0	0
Pago (UST)	—	0
Saldo a executar (UST)	—	11.797,5

Comprovado = serviço entregue, com código versionado, testes executados sem falha e evidências aprovadas na auditoria. A quantidade só é devida depois da conferência e do termo de aceite do órgão.

2. Itens medidos no período

OS	Módulo	Item do catálogo	UST	Valor	Comprovado em	Aceite
OS-FIC-002	MOD-001 Controle de sessão (TR M01, item 2 de 4)	CAT-M01-SESSAO	202,5	R$ 6.075,00	2026-11-06 14:24	PENDENTE
Total			**202,5**	**R$ 6.075,00**		

3. Memória de cálculo

- **MOD-001** — item `CAT-M01-SESSAO` (M01 item 2 de 4: controle de sessão (810 ÷ 4); referência: TR seção 3 M01 escopo: RBAC; controle de sessão; MFA/SSO; segregação editorial): 202,5 UST conforme a OS OS-FIC-002 × R$ 30,00 = R$ 6.075,00.

DOCUMENTO V4 TECNOLOGIA BRASIL

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

Observações da medição:

- Catálogo PROPOSTO-V1 aprovado pela contratada em 06/11/2026 (R$ 30,00 por UST), pendente de ratificação pelo órgão. A medição parcial (cada módulo dividido pelos itens de escopo do TR) é proposta da contratada e depende de confirmação. Sem OS assinada pelo órgão, nenhuma quantidade é considerada aceita.

4. Provas de cada item


MOD-001 — Controle de sessão (TR M01, item 2 de 4)

- **Ordem de serviço:** OS-FIC-002, autorizada por Responsável técnico da contratada (autorização interna; conta fabricagovv@gmail.com) em 2026-11-06 (Autorização interna registrada em 06/11/2026 na sessão de trabalho Claude Code (decisão D-0004); OS do órgão pendente).
- **Testes:** 35 testes executados, 0 falha(s), em 2026-11-06 14:15 — APROVADO.
- **Auditoria das evidências:** APROVADO em 2026-11-06 14:24.
- **Revisão humana:** pendente — sem registro.
- **Aceite do órgão:** PENDENTE.

Commit	Data e hora	Descrição
`532d886010`	2026-11-06 14:14	MOD-001 MOD-002 MOD-003: sessão revogável, validações, privacidade e migrações (OS-FIC-002)

Linha de base excluída das provas (código que já existia): `f823f56b52`.


V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG



MOD-001 — MOD-001_01_apos_sair

V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL



MOD-001 — MOD-001_02_bloqueio_tentativas

5. Manifesto de provas (SHA-256)

Cada arquivo pode ser conferido recalculando o SHA-256; qualquer alteração muda o código.

Módulo	Arquivo	SHA-256
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/TESTES.json	da97df2d756dcc4c4f13f60338a9d3901874a4e2ed5e196c539ed46c95d9140a
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/COMMITS.json	c11aea0e9b772d58db6096c30f3890394eadd4205d04f422eea5c51f8364ceb8
MOD-001	contratos/FIC-COM-2026-001/medicoes/OS-FIC-002.json	27646167a59bf72622b8440f437fbb2d76b7f9cfb3b9a28072d67857d6c310d0
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/LOGS_TESTES/sessao-20261106T141506.xml	f8912eccb8560155117b7bad5e46f661045a1c8449e996755051caee0e78a1b6
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/LOGS_TESTES/sessao-20261106T141506.log	bdf420748a59c6de462e1e2f5d5e26e03ee1bf209036fd51e6c9d7dd9236a5c0

Módulo	Arquivo	SHA-256
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/LOGS_TESTES/regressao-comunicacao-20261106T141510.xml	bacf863f2baa16d005cdc28071f0efecedfd4ea2191141aeeea2fb29f25cfbcc
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/LOGS_TESTES/regressao-comunicacao-20261106T141510.log	cc2782714feff08bcf88e9060f9baed71f17cb1ae7a290b3f1c0c9ddfb82e999
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/SCREENSHOTS/MOD-001_01_apos_sair.png	557dff6bbd5026c6ffa34743d766abbaa64b34df2842d513b134fadd8ae230a9
MOD-001	OS-FIC-002/MOD-001/SCREENSHOTS/MOD-001_02_bloqueio_tentativas.png	87065ab9cd2766e75281c6ff00ac24be6c965fa4e5dca2b37be46cc9b7b7eca8

6. Pendências para o aceite

- Conferência e termo de aceite do órgão para 202,5 UST comprovados.
- Revisão humana dos itens pela equipe técnica (registro em andamento).

7. Declaração

Declaramos que as quantidades deste relatório correspondem a serviços executados e comprovados por código versionado, testes executados e evidências auditadas, listados acima com seus códigos de verificação. Nenhuma quantidade foi incluída sem prova, e nenhuma quantidade é considerada aceita sem o termo do órgão.

Alvorada de Minas, 6 de novembro de 2026.

Atenciosamente,

Warley Luciano Costa Gomes
Administrador e Gerente Geral · DigitalGov

DOCUMENTO OFICIAL · TECNOLOGIA BRASIL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG