V4 TECNOLOGIA BRASIL · DIGITALGOV

V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

Relatório de execução e medição — OS-FIC-002

Correção dos achados, testes, auditoria e medição

Órgão	[EXISTE — nome e documentos a enviar pelo responsável]
Contrato	FIC-COM-2026-001 (referência fictícia)
Gerado em	2026-11-06 14:20
Classificação	Uso interno

Documento gerado a partir de registros verificáveis (git, testes, evidências e registros humanos). Itens sem registro aparecem como "sem registro".

DOCUMENTO V4 TECNOLOGIA BRASIL

Contrato **FIC-COM-2026-001** · Plataforma Integrada de Comunicação Institucional e Atendimento Digital · 06/11/2026

> *O órgão contratante existe, mas ainda não enviou contrato nem OS assinada. Por isso a quantidade abaixo está **COMPROVADA** (executada, testada e auditada) e **não ACEITA**. Valor só é devido depois do termo de aceite do órgão.*

1. Resumo

Item	Resultado
Achados do diagnóstico	**13 de 13 corrigidos** (o nº 1 no diagnóstico, os outros 12 nesta OS), mais 3 defeitos novos encontrados nos testes
Módulos da OS	4 módulos, todos com auditoria técnica **APROVADA**
Testes	90 execuções pela fábrica, **0 falhas** (26 testes da comunicação, 12 do painel e a ida e volta das migrações, rodados por módulo)
Telas	8 capturas reais no navegador, 0 erros de JavaScript
UST comprovadas	**202,5 UST**
Valor comprovado	**R$ 6.075,00** (202,5 × R$ 30,00)
UST aceitas pelo órgão	0
Pago	R$ 0,00
Saldo do contrato	11.797,5 UST de 12.000
Horas humanas comprovadas	0 h (nenhum programador participou ainda)

2. Suas decisões, registradas no contrato

Pergunta	Sua resposta	Onde ficou registrado
O órgão é real?	Existe	`contrato.yaml` — nome e documentos pendentes
Quem autoriza a OS?	Você	`contrato.yaml` e `os/OS-FIC-002.yaml` (autorização na conversa de 06/11/2026)
Catálogo e valor da UST	Aprovado, R$ 30,00	`TABELA_UST.csv` (18 módulos) e `contrato.yaml`
Função da equipe	Programadores	`PROFISSIONAIS.csv` (P01 a P07)
Corrigir os achados?	Sim, e medir	OS-FIC-002 · decisão D-0004 · tarefa T-0030

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

3. O que foi corrigido

Nº	Achado	Módulo da OS	Prova
1	Painel da fábrica abria vazio	MOD-004	Teste do script do painel; tela sem erro
2	Painel da fábrica sem login	MOD-004	Sem chave → 401; sem chave configurada → API fechada (503)
3	Leitor via rascunhos	MOD-002	Leitor vê só a publicação PUBLICADA (teste e tela)
4	Contato inexistente gerava erro 500	MOD-002	Agora responde 404
5	CSV aceitava fórmulas	MOD-002	Células perigosas saem com apóstrofo
6	Login sem limite de tentativas	MOD-001	5 erros em 15 min → bloqueio (429), registrado na auditoria
7	Sair não encerrava a sessão no servidor	MOD-001	Token usado depois de Sair → 401
8	Sem migrações versionadas	MOD-003	Migrações 0001–0003 com reversão, testadas ida e volta
9	Sem cabeçalhos de segurança	MOD-003	CSP, X-Frame-Options, nosniff, Referrer-Policy
10	Campanha aceitava canal inexistente	MOD-002	404 e chave estrangeira no banco
11	E-mail sem validação	MOD-002	E-mail inválido recusado com mensagem na tela
12	Leitor via descrição dos chamados	MOD-002	Leitor recebe só assunto, prioridade e estado
13	Dependências sem versão fixa	MOD-003	`requirements.txt` com versões exatas


Defeitos novos encontrados e corrigidos: (a) o bloqueio de login sumia da auditoria (o erro desfazia o registro); (b) a tela mostrava "[object Object]" em vez da mensagem de validação; (c) na própria fábrica, o relatório lia linhas de exemplo do planejamento e a medição por tabela não calculava o valor em R$.

4. Testes executados pela fábrica

Módulo	O que testa	Execuções	Falhas	Auditoria
MOD-001 Controle de sessão	9 testes próprios + regressão da comunicação	35	0	APROVADO
MOD-002 Validação e	8 testes próprios + regressão	34	0	APROVADO


Módulo	O que testa	Execuções	Falhas	Auditoria
privacidade				
MOD-003 Base técnica	8 testes + ida e volta das migrações	9	0	APROVADO
MOD-004 Painel da fábrica	12 testes	12	0	APROVADO

Os testes foram escritos antes do código e vistos falhando primeiro. Logs e JUnit em `evidencias/OS-FIC-002/<módulo>/LOGS_TESTES/`.



Bloqueio após 5 senhas erradas

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG



Painel da fábrica pedindo a chave de acesso

5. Medição

Módulo	Item do catálogo	UST comprovadas	Valor
MOD-001 Controle de sessão	CAT-M01-SESSAO	202,5	R$ 6.075,00
MOD-002 Validação e privacidade	Correção sem item no catálogo	0	R$ 0,00
MOD-003 Base técnica	Correção sem item no catálogo	0	R$ 0,00
MOD-004 Painel da fábrica	Ferramenta interna (não é entregável)	0	R$ 0,00
Total		**202,5**	**R$ 6.075,00**

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

Memória de cálculo do MOD-001: módulo M01 do catálogo = 270 UST base × fator 3 = 810 UST. O TR lista 4 itens no escopo do M01 (RBAC por perfil, controle de sessão, MFA/SSO, segregação editorial). Controle de sessão = 810 ÷ 4 = **202,5 UST** × R$ 30,00 = **R$ 6.075,00**.

Por que os outros valem 0:

- MOD-002 e MOD-003 corrigem defeitos do código que já veio no pacote. O catálogo aprovado não tem item de manutenção corretiva, e medir isso como módulo novo seria contagem duplicada.
- MOD-004 é o painel interno da fábrica, não faz parte do objeto do contrato (minuta, cl. 2).

Regra de medição parcial: dividir cada módulo pelos itens de escopo do TR é uma **proposta da fábrica**. O contrato do órgão é que define a regra. Se o órgão só medir módulo inteiro, o MOD-001 passa a valer 0 até o M01 ficar completo.

Estado	UST	Valor
Comprovado (executado, testado, auditado)	202,5	R$ 6.075,00
Aceito pelo órgão	0	R$ 0,00
Pago	0	R$ 0,00

6. O que falta para esse valor ser pago

1. **Documentos do órgão:** nome do órgão, contrato assinado e OS emitida pelo órgão. Sem eles, a autorização é só interna.
2. **Confirmar a regra de medição parcial** (seção 5), ou enviar a regra do contrato real.
3. **Revisão humana:** um programador (P01 a P07) precisa revisar cada módulo e registrar a revisão. Até agora nenhum participou, e o relatório mostra isso.
4. **Termo de aceite** do fiscal do órgão sobre as 202,5 UST.

7. Como medir mais com trabalho real

Opção	UST possíveis	Observação
M01: MFA/SSO	202,5	Depende do provedor de login (gov.br ou outro)
M18 DevOps (CI, backup, restauração etc.)	1.320 no módulo (7 itens, cerca de 188,6 cada)	Não depende de terceiros; bom próximo passo
M08 Atendimento: protocolo, filas, SLA	1.140 no módulo (6 itens, 190 cada)	Parte já existe; medir só o que for novo
Código que veio pronto no	—	Só pode ser medido se o órgão

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

Opção	UST possíveis	Observação
pacote		aceitar formalmente como entrega deste contrato
Correções (MOD-002 e MOD-003)	—	Medíveis só se o catálogo do órgão tiver item de manutenção corretiva

8. Riscos que continuam

- Pelo tempo de resposta do login dá para descobrir se um usuário existe.
- O leitor ainda vê botões e formulários que não pode usar (o servidor recusa).
- O painel da fábrica usa uma chave única, sem identificar quem aprovou.
- O banco ainda é SQLite (a troca por PostgreSQL aguarda sua decisão).
- `/docs` (documentação da API) abre sem login.

9. Onde está cada coisa

Item	Caminho
Ordem de serviço	`contratos/FIC-COM-2026-001/os/OS-FIC-002.yaml`
Evidências dos 4 módulos	`contratos/FIC-COM-2026-001/evidencias/OS-FIC-002/`
Auditoria	`contratos/FIC-COM-2026-001/evidencias/OS-FIC-002/AUDITORIA.md`
Memória de cálculo	`contratos/FIC-COM-2026-001/medicoes/OS-FIC-002.md`
Relatório técnico padrão da fábrica	`contratos/FIC-COM-2026-001/relatorios/RELATORIO_TECNICO_2026-11-06.docx`
Código	`contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio/` — commits `532d886` e `de17ba0`

Alvorada de Minas, 6 de novembro de 2026.

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

Atenciosamente,

Warley Luciano Costa Gomes
Administrador e Gerente Geral · DigitalGov

V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

DOCUMENTO OFICIAL · V4 TECNOLOGIA BRASIL