V4 TECNOLOGIA BRASIL · DIGITALGOV

Diagnóstico de instalação e execução — Pacote DIGITALGOV de Comunicação

Auditoria, testes, matriz dos 18 módulos e decisões pendentes

Contrato	FIC-COM-2026-001 (referência fictícia)
Gerado em	2026-11-06 13:24
Classificação	Uso interno — contrato fictício

Documento gerado a partir de registros verificáveis (git, testes, evidências e registros humanos). Itens sem registro aparecem como "sem registro".

V4 FÁBRICAGOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

Contrato **FIC-COM-2026-001** · Plataforma Integrada de Comunicação Institucional e Atendimento Digital · 06/11/2026

> ***Contrato FICTÍCIO.*** *A minuta não está assinada e não há órgão contratante real (minuta, cl. 1 e 20). Este documento relata somente o que foi executado e medido nesta data. Nada aqui é aceite do contratante.*

1. Resumo

Item	Resultado
Integridade do pacote	52 de 52 arquivos conferem com o manifesto SHA-256
Testes automatizados do pacote	Fábrica 2/2 · Comunicação 1/1 — todos passaram
Serviços locais	Fábrica (porta 8777) e Comunicação (porta 8765) subiram e responderam
Teste de ponta a ponta pela API	30 de 30 verificações passaram
Telas no navegador	Comunicação sem erros; painel da fábrica abria **vazio**
Defeito corrigido	Painel da fábrica: erro de JavaScript corrigido; testes 4/4 passaram
Novos achados	13 falhas ou lacunas de segurança e validação (seção 6)
18 módulos do TR	0 completos · 8 parciais · 10 não implementados
Medição	12.000 UST **planejadas** · 0 entregues · 0 verificadas · 0 aceitas
Horas humanas comprovadas	0 h (nenhum registro de jornada recebido)
Situação	**Aguardando decisão e aprovação** do responsável (seção 10)

2. O que foi feito hoje

- Leitura integral dos 12 documentos Word, da planilha de 12.000 UST, do prompt mestre e do código.
- Conferência do manifesto SHA-256 e cópia do pacote para `contratos/FIC-COM-2026-001/`.
- Instalação das dependências em ambiente isolado (Python 3.13, FastAPI 0.162, Uvicorn 0.54, Pydantic 2.14, python-docx 1.2).
- Execução dos testes do pacote, subida dos dois serviços e teste de ponta a ponta com usuários DEMO.
- Captura das telas com Playwright, registro dos erros de JavaScript e correção do painel da fábrica.

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

- Execução do gerador de relatório do próprio pacote (relatório Word anexo nas evidências).
- Preenchimento, no formulário do contrato, apenas dos campos que os documentos informam. A autorização de execução continua `false`.

O que não foi feito, de propósito: aprovar o plano, acionar o START, lançar horas, medir UST ou desenvolver módulos novos. As regras do pacote e da fábrica exigem aprovação expressa e OS autorizada antes disso.

3. Arquivos encontrados (Bloco 1)

Grupo	Conteúdo	Quantidade
DOCUMENTOS	Contrato fictício, TR (18 módulos), OS proposta, protocolo de medição, equipe, fiscalização, manual, modelo de relatório, prompt, comando, planejamento de 6 meses, relatório de status	12 .docx
PDFS_VISUALIZACAO	Contrato, TR, modelo de relatório, prompt mestre	4 .pdf
PLANILHAS	Planejamento e medição: 6 abas (UST, cronograma, equipe, HST, painel, instruções)	1 .xlsx
FABRICA	Factory Control Center: FastAPI + SQLite, 100 posições lógicas de agentes	14 arquivos
PLATAFORMA_COMUNICACAO	MVP: login, canais, publicações, campanhas, contatos, chamados, auditoria	13 arquivos
ENTREGAS_CODIGO_SEPARADAS	Os dois códigos acima em ZIP (hash conferido; não versionados por serem cópia)	2 .zip
COMANDOS e raiz	Prompt mestre, comando inicial, LEIA_PRIMEIRO, STATUS, manifesto, script de início	7 arquivos

A planilha está coerente: **4.410 UST base × fatores 1, 2 ou 3 = 12.000 UST ajustadas**, distribuídas em 6 meses (1.000 / 1.600 / 2.000 / 2.600 / 2.600 / 2.200). Todas as colunas de executado, verificado e homologado estão em zero.

4. Funcionalidades efetivamente testadas (Bloco 2)

4.1 Testes automatizados

Conjunto	Comando	Resultado
Fábrica (original)	`python -m pytest tests`	2 passaram, 0 falharam
Comunicação	`python -m pytest tests`	1 passou, 0 falharam

DOCUMENTO OFICIAL · TECNOLOGIA BRASIL · V4

Conjunto	Comando	Resultado
Fábrica (após correção)	`python -m pytest tests`	4 passaram, 0 falharam (2 testes novos do painel)

Execução em 06/11/2026, 13h19 (Brasília). Relatórios JUnit em `laboratorio/resultados/`.

4.2 Teste de ponta a ponta (serviços no ar, 30 verificações)

Área	O que foi provado	Resultado
Acesso	Senha errada, sem token e token adulterado são recusados (401)	3/3
Perfis	Leitor não cria canal, não vê contatos, não exporta CSV (403)	3/3
Fluxo editorial	Rascunho → revisão → aprovação por outra pessoa → publicação	5/5
Segregação	Autor não aprova o próprio texto, nem sendo ADMIN (409)	1/1
Envio externo	Publicação informa `NAO_EXECUTADA`; nada é simulado	1/1
Cadastros	Canal, campanha, contato com consentimento, chamado	5/5
Validação	Prioridade inválida e senha curta são recusadas (422)	2/2
Atendimento	Chamado resolvido; painel mostra 0 em aberto	2/2
Auditoria e CSV	Trilha registrada (11 eventos); exportação para revisor	2/2
Fábrica	Aprovação exige a frase exata; START bloqueado sem plano; 18 tarefas; soma 12.000; 10 posições de equipe	5/5
Lacuna confirmada	Painel da fábrica responde **sem login**	1/1

Os usuários usados (admin, editor, revisor, leitor) são DEMO, criados num banco temporário. Nenhum dado real foi usado.


4.3 Defeito encontrado e corrigido

Item	Antes	Depois
Painel da fábrica (`FABRICA/static/index.html`)	Uma chave `}` a mais impedia o JavaScript de rodar; a tela abria sem números, tarefas nem equipe	Corrigido; o painel mostra 12.000 planejadas, 0 verificadas, 0 homologadas, 18 tarefas e a equipe
Escape de texto do painel	O apóstrofo virava o texto "undefined"	Corrigido

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG


Item	Antes	Depois
Prova	Erro do navegador: `Unexpected token '}'`	0 erros no navegador; 2 testes novos passam



Painel da fábrica depois da correção

V4 FÁBRICA GOV · CNPJ 24.361.188/0001-61 · ALVORADA DE MINAS · MG

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO



Plataforma de comunicação: publicações com revisão independente

5. Matriz de aderência aos 18 módulos

Legenda: **PARCIAL** = existe código funcionando e testado, mas não cobre o critério de aceite inteiro. **NÃO** = não há código.

Módulo	UST plan.	Situação	O que existe	O que falta
M01 Identidade e RBAC	810	PARCIAL	Login PBKDF2, token assinado de 8 h, 4 perfis	MFA/SSO, revogação de sessão, limite de tentativas
M02 Canais	810	PARCIAL	Criar e listar com permissão	Editar, excluir, visibilidade, comunidades
M03 Mural e comunicados	300	PARCIAL	Publicações com estados	Versão, destaque; **leitor vê rascunhos** (critério não atendido)
M04 Aprovação editorial	810	PARCIAL	Revisão por outra pessoa, estados testados	Devolver para correção, motivo, versionamento

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

Módulo	UST plan.	Situação	O que existe	O que falta
M05 Campanhas e calendário	1.170	PARCIAL	Criar e listar	Briefing, metas, peças, calendário, indicadores
M06 Audiências	480	NÃO	—	Tudo
M07 Contatos e consentimento	600	PARCIAL	Cadastro, consentimento sim/não, leitura restrita	Finalidade, base legal, preferências, validação de e-mail
M08 Atendimento	1.140	PARCIAL	Chamados, prioridade, 3 estados, CSV	Protocolo, filas, atribuição, SLA
M09 Chat	400	NÃO	—	Tudo
M10 Envio multicanal	400	NÃO	Tabela de envios criada, sem uso	Provedores, opt-out, filas, comprovantes
M11 Portal do cidadão	600	NÃO	—	Tudo
M12 Acervo e documentos	480	NÃO	—	Tudo
M13 Eventos e agenda	660	NÃO	—	Tudo
M14 Pesquisas	540	NÃO	—	Tudo
M15 BI e relatórios	480	NÃO	6 contadores na visão geral	Painéis, filtros, exportações
M16 Integrações e APIs	600	NÃO	API interna sem versão	Versionamento, webhooks, SSO, conectores
M17 LGPD e auditoria	400	PARCIAL	Registro de criações e mudanças	Imutabilidade, retenção, leitura e falhas de login, pedidos de titulares
M18 DevOps e transferência	1.320	NÃO	README e script de início	CI, migrações, contêiner, backup, monitoramento
Total	**12.000**			

Os 8 módulos parciais somam 6.040 UST planejadas, e os 10 não implementados somam 5.960. **Nenhuma dessas quantidades pode ser medida agora:** o código veio pronto no pacote (não foi produzido sob OS deste contrato), o catálogo não está homologado e não há OS autorizada.

6. Falhas, lacunas e riscos (Bloco 3)

#	Achado	Gravidade	Prova	Correção proposta
1	Painel da fábrica abria vazio	Alta	Erro no navegador	**Corrigido hoje**
2	Painel da fábrica sem login: qualquer pessoa com acesso à porta aprova plano e aciona	Alta se exposto	API respondeu 200 sem credencial	Login e perfis antes de qualquer uso fora do computador local

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

#	Achado	Gravidade	Prova	Correção proposta
	START			
3	Leitor vê publicações em rascunho e revisão	Média	Código de `/api/posts`	Filtrar por estado conforme o perfil
4	Chamado com contato inexistente derruba a requisição (erro 500)	Média	Teste extra: HTTP 500	Validar o contato e responder 404
5	Exportação CSV aceita fórmulas (ex.: `=HYPERLINK`)	Média	Chamado criado com fórmula	Neutralizar células que começam com `= + - @`
6	Login sem limite de tentativas	Média	12 erros seguidos sem bloqueio	Limite por usuário e IP, com registro
7	Token sem revogação; sair só limpa o navegador	Média	Código de `security.py`	Lista de sessões e revogação no servidor
8	Sem migrações versionadas (o TR exige)	Média	`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`	Alembic com PostgreSQL
9	Sem cabeçalhos de segurança (CSP, X-Frame-Options)	Média	Resposta da página inicial	Incluir cabeçalhos no servidor
10	Campanha aceita canal inexistente	Baixa	Teste extra: HTTP 201	Chave estrangeira e validação
11	E-mail do contato não é validado	Baixa	"isto-nao-e-email" aceito	Validação de e-mail
12	Leitor vê a descrição dos chamados (pode haver dado pessoal)	Baixa (LGPD)	Teste extra: HTTP 200	Restringir ou mascarar
13	Dependências sem versão fixa; aviso de biblioteca obsoleta nos testes	Baixa	Saída do pytest	Fixar versões e trocar o cliente de teste

Riscos de contrato: os 100 agentes são posições lógicas (0 em execução; não há conector Codex/Valide); envio de e-mail, SMS e push depende de provedor contratado; o banco SQLite serve para laboratório, não para produção.

7. Fábrica de controle: o que ela faz hoje

Recurso	Situação
Contrato, projeto, OS e 18 tarefas planejadas	Funciona (cadastro de exemplo `seed-fiction`)
Aprovação do plano	Exige a frase exata `APROVO PLANO FIC-COM-2026-001`. **Não foi usada.**
START	Gera instruções em texto por tarefa; não executa

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

Recurso	Situação
	agentes
Evidência com SHA-256, verificação e aceite documental	Funciona, com recusa se o arquivo mudar
Horas humanas	Exige fuso, evidência e recusa períodos sobrepostos
Relatório Word próprio	Gerado hoje; mostra 0 verificadas e 0 horas
Agentes em execução	0 (o pacote declara isso corretamente)

8. Medição: situação real

Estado	UST
Meta (minuta)	12.000
Planejada (planilha)	12.000
Entregue sob OS	0
Tecnicamente verificada	0
Aceita pelo contratante	0
Glosada	0
Faturável	0

Fórmula prevista: UST base elegível × fator 1, 2 ou 3 da OS (minuta, cl. 12). Valor da UST: a definir (cl. 17). O trabalho de hoje (diagnóstico e correção) é trabalho interno da fábrica e não gera UST.

9. Equipe

Profissional	Senioridade informada	Função	Horas comprovadas
Jerlian	Sênior	A definir	0 h
Ruan	Sênior	A definir	0 h
Arthur Miguel	Sênior	A definir	0 h
Warley	Sênior	A definir	0 h
Werverton	Sênior	A definir	0 h
João Miguel	Sênior	A definir	0 h

TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

Profissional	Senioridade informada	Função	Horas comprovadas
Warley C.	Sênior	A confirmar identificação	0 h
Profissionais 08, 09 e 10	—	Vagas não indicadas	0 h

Nenhum CPF foi recebido nem registrado. A jornada de 9h às 18h é só previsão, não comprova trabalho.

10. Perguntas indispensáveis e decisão (Bloco 4)

1. **Natureza:** o contrato continua fictício (treino da fábrica) ou existe órgão, edital ou contrato real? Se real, envie os documentos.
2. **Autorização:** quem autoriza a OS (nome, cargo, data e documento)? Sem isso nada é executado.
3. **Catálogo:** aprovar o CATÁLOGO-PROPOSTO-V1 (fatores 1, 2 e 3) ou enviar o oficial?
4. **Preço:** valor da UST e limite de orçamento (cl. 17).
5. **Equipe:** função de cada um dos 7; nomes dos 3 que faltam; "Warley" e "Warley C." são pessoas diferentes?
6. **Tecnologia:** manter SQLite ou migrar para o padrão da fábrica (FastAPI + PostgreSQL + React, com Alembic)? **Recomendação: migrar.**
7. **Prioridade do mês 1:** recomendo M01 (identidade), M17 (auditoria), M18 (CI e migrações) e as correções 2 a 13.
8. **Integrações:** provedores de e-mail, SMS e push; login gov.br ou outro SSO; onde hospedar.
9. **Repositórios:** pela regra da fábrica, um repositório por sistema. Criar `digitalgov-comunicacao` e `digitalgov-fabrica-controle`?
10. **Correções já:** posso corrigir agora os achados 2 a 13, como correção técnica, sem medir UST?

Decisão pendente. Para iniciar a produção, o responsável precisa responder às perguntas 1 a 4 e escrever, na conversa, a aprovação expressa do plano. Até lá a fábrica fica em diagnóstico.

11. Onde está cada coisa

Item	Caminho
Documentos originais do pacote	`contratos/FIC-COM-2026-001/documentos/pacote/`
Código das duas aplicações (com a correção)	`contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio/`

V4 TECNOLOGIA BRASIL · DOCUMENTO OFICIAL

WHATSAPP (31) 99827-7323
E-MAIL fabricagovv@gmail.com
INSTAGRAM @Grupo_v4_fabricagovv
SEDE Alvorada de Minas · MG

Item	Caminho
Resultados: JUnit, testes de API, logs, telas	contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio/resultados/
Scripts para repetir os testes	contratos/FIC-COM-2026-001/laboratorio/resultados/scripts/
Formulário do contrato	contratos/FIC-COM-2026-001/contrato.yaml

Alvorada de Minas, 6 de novembro de 2026.

Atenciosamente,

Warley Luciano Costa Gomes
Administrador e Gerente Geral · DigitalGov

DOCUMENTO V4 TECNOLOGIA BRASIL